



Bibby  
16/10/18

Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  
Departament Wdrażania  
Programu Regionalnego

RPWP.03.01.01-30-0071/17  
DWP.433.563.2016.III

Poznań, października 2018 r.



Pan  
Romuald Antosik  
Burmistrz Gminy Miejskiej Turek  
ul. Kaliska 59  
62-700 Turek

Szanowny Panie Burmistrzu

W odpowiedzi na pismo, dotyczące prośby o wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji Projektu, pn. „Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek”, nr umowy o dofinansowanie RPWP.03.01.01-30-0071/17-00, Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, co następuje.

Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2018 roku na 30 czerwca 2019 roku. Prośba Beneficjenta podyktowana została trudnościami związanymi z wyborem wykonawcy na dostawę i montaż instalacji OZE, które wynikają z aktualnej sytuacji panującej na rynku energii odnawialnej.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że zmiana okresu realizacji projektu jest warunkiem niezbędnym dla prawidłowego zakończenia przedmiotowej inwestycji, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ **wyraża zgodę na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu wyłącznie do 30 września 2019 roku.**

Powyższa zmiana zostanie ujęta w najbliższym aneksie do umowy o dofinansowanie Projektu, pn. „Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek”, który zostanie sporządzony na podstawie zaktualizowanego w LSI (Lokalny System Informatyczny do obsługi WRPO 2014+) wniosku o dofinansowanie.

W razie pytań dotyczących dokumentów niezbędnych do sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie proszę o kontakt z Wydziałem Umów Departamentu Wdrażania



Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Panem Filipem Grzesiakiem, tel. 61 626 61 69.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ przypomina, iż w myśl § 13 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wszelkie wydatki w projekcie celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU

*Paweł Napierała*